

Сопоставление групп процессов управления проектами и областей знаний Отличия между PMBOK 5th и 6th Edition

Условные обозначения:

Новые процессы	- 3 процесса добавили
Удаленный процесс	- 1 процесс удалили
→	- 1 процесс перенесли в другую область знаний
старое-новое название	- 9 процессов переименовали - 2 области знаний переименовали

Области знаний	Группы процессов управления проектом				
	Группа процессов инициации	Группа процессов планирования	Группа процессов исполнения	Группа процессов мониторинга и контроля	Группа процессов закрытия
4. Управление интеграцией проекта	4.1 Разработка устава проекта	4.2 Разработка плана управления проектом	4.3 Руководство и управление работами проекта 4.4 Управление знаниями проекта	4.5 Мониторинг и контроль работ проекта 4.6 Интегрированный контроль изменений	4.7 Завершение проекта или фазы
5. Управление содержанием проекта		5.1 Планирование управления содержанием 5.2 Сбор требований 5.3 Определение содержания 5.4 Создание ИСР (иерархической структуры работ)		5.5 Подтверждение содержания 5.6 Контроль содержания	
6. Управление сроками-расписанием проекта		6.1 Планирование управления расписанием 6.2 Определение операций 6.3 Определение последовательности операций Оценка ресурсов операций 6.4 Оценка длительности операций 6.5 Разработка расписания		6.7 Контроль расписания	
7. Управление стоимостью проекта		7.1 Планирование управления стоимостью 7.2 Оценка стоимости 7.3 Определение бюджета		7.3 Контроль стоимости	
8. Управление качеством проекта		8.1 Планирование управления качеством	8.2 Обеспечение Управление качеством	8.3 Контроль качества	
9. Управление человеческими ресурсами проекта		9.1 Планирование управления человеческими ресурсами → 9.2 Оценка ресурсов операций	9.3 Набор команды проекта Приобретение ресурсов 9.4 Развитие команды проекта 9.5 Управление командой проекта	9.6 Контроль ресурсов	
10. Управление коммуникациями проекта		10.1 Планирование управления коммуникациями	10.2 Управление коммуникациями	10.3 Контроль Мониторинг коммуникаций	
11. Управление рисками проекта		11.1 Планирование управления рисками 11.2 Идентификация рисков 11.3 Качественный анализ рисков 11.4 Количественный анализ рисков 11.5 Планирование реагирования на риски	11.6 Осуществление реагирования на риски	11.7 Контроль Мониторинг рисков	
12. Управление закупками проекта		12.1 Планирование управления закупками	12.2 Осуществление закупок	12.3 Контроль закупок	12.4 Закрытие закупок
13. Управление заинтересованными сторонами	13.1 Идентификация заинтересованных сторон	13.2 Планирование управления вовлечения заинтересованных сторон	13.3 Управление вовлечением заинтересованных сторон	13.4 Контроль Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон	

Источник: Уфимский филиал МО PMI